

PACTO por la RECUPERACIÓN ECONÓMICA



CASTILLA-LA MANCHA 2015 > 2020

MESA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO

4º INFORME DE SEGUIMIENTO: PRIMER SEMESTRE 2018
RESUMEN EJECUTIVO A 30 – 06 – 2018



Castilla-La Mancha

MESA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO



1. INTRODUCCIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

2.- CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO

3.- INDICADORES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PACTO

- 3.1 RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR EJES
- 3.2 PORCENTAJE MEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR EJE (COMPARATIVA)
- 3.3 RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL PACTO
- 3.4 MEMORIA ECONÓMICA DEL PACTO

**DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INICIAR LA CONCERTACIÓN DE UN ACUERDO MARCO
PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA (2015-2020)**
(Firmantes: Gobierno Regional, CC.OO., UGT y CECAM 06 de octubre de 2015)

RECUPERACIÓN
ECONÓMICA

RECUPERACIÓN SOCIAL

REFORMA
INSTITUCIONAL Y
POTENCIACIÓN DEL
DIÁLOGO SOCIAL



• PROCESO DEL DIÁLOGO SOCIAL:
de noviembre de 2015 a junio de 2016

• FIRMA: 19 septiembre 2016



DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INICIAR LA CONCERTACIÓN DE UN ACUERDO MARCO PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA (2015-2020). 06/10/2015

 **1ª COMISIONES DE SEGUIMIENTO**

Abril-Mayo 2017

 **2ª COMISIONES DE SEGUIMIENTO**

Enero 2018

 **3ª COMISIONES DE SEGUIMIENTO**

Junio 2018

 **4ª COMISIONES DE SEGUIMIENTO**

Diciembre 2018



19/09/2016



CUMPLIENDO COMPROMISOS (más de 2 años)
Rendición y transparencia



DIÁLOGO SOCIAL (más de 3 años)





Secretaría y Coordinación por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo

PROPUESTA DEL PACTO

Elaboración	Consejería de Economía, Empresas y Empleo	JULIO/2016
Aprobación	Comisión de Coordinación	30 AGOSTO 2016


FIRMA DEL PACTO

Firmantes	Presidente Castilla-La Mancha
	Secretario General CCOO
	Secretario General UGT
	Presidente CECAM
Aprobación	19 Septiembre 2016

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PACTO (semestral)

Primera reunión de seguimiento (abril-mayo 2017)
Segunda reunión de seguimiento (noviembre-diciembre 2017)
Tercera reunión de seguimiento (junio 2018)
Cuarta reunión de seguimiento (diciembre 2018)

PACTO POR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA (2015-2020)
(Firmantes: Gobierno Regional, CCOO, UGT y CECAM 19 de septiembre de 2016)





SITUACIÓN GENERAL DEL PACTO

- **ALTO GRADO DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PACTO** ➔ 68%
- **ALTA PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PACTO:** más de 400 personas que representan a 170 organizaciones e instituciones públicas y privadas
- **DOS AÑOS DESDE EL ACUERDO CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL PACTO POR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL:** 420 MEDIDAS.
- **TRES AÑOS COMPROMETIDOS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CASTILLA-LA MANCHA**



PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO




SEPTIEMBRE 2018	<ul style="list-style-type: none"> • SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS A 30/06/2018 → 03/09/2018 • REPORTE DE LA INFORMACIÓN → antes del 28/09/2018
01 OCTUBRE a 30 NOVIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN REPORTADA • ELABORACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO POR EJES E INFORME GENERAL DE SEGUIMIENTO DEL PACTO
1 DICIEMBRE a 21 DICIEMBRE	<ul style="list-style-type: none"> • PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE CADA EJE: RENDICIÓN DE CUENTAS, DIÁLOGO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE COLECTIVOS DE LA SOCIEDAD DE C-LM
ENERO 2018	<ul style="list-style-type: none"> • REUNIÓN DE LA <u>MESA DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO</u> DEL PACTO POR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CASTILLA-LA MANCHA

AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2018

2. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO

diciembre - 2018						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
					1	2
3	4 EJE 5 INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICO	5 EJE 7 AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD	6	7	8	9
10	11 EJE 1 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	12	13	14 EJE 3 CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y RECURSOS HUMANOS	15	16
17	18 EJE 4 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	19 EJE 6 INFRAESTRUCTURAS Y AGUA	20	21 EJE 2 POLÍTICAS DE EMPLEO	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						


ESTADO DE EJECUCIÓN POR EJES




MEDIDAS POR EJE	EJE 1	EJE 2	EJE 3	EJE 4	EJE 5	EJE 6	EJE 7	TOTAL PACTO
	92	52	61	46	25	110	34	420




GRADO DE EJECUCIÓN POR EJES. COMPARATIVA POR PERIODOS



ESTADO DE EJECUCIÓN MEDIDAS: TOTAL 420



**EVOLUCIÓN GRADO EJECUCIÓN
EN LOS PERIODOS DE SEGUIMIENTO**





PACTO POR LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE CASTILLA LA MANCHA 2015-2020		
EJES	EN EL PERIODO : 1º SEMESTRE 2018	ACUMULADO (a 30/06/2018)
	<i>(en millones de euros)</i>	
EJE 1.- PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPRESARIAL	155,1	886,1
EJE 2.- POLÍTICAS DE EMPLEO	46,0	232,8
EJE 3.- CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y RECURSOS HUMANOS	31,0	142,7
EJE 4.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	155,6	600,6
EJE 5.- INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICO	19,1	32,5
EJE 6.- INFRAESTRUCTURAS Y AGUA	16,4	114,2
EJE 7.- AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD	174,6	617,3
TOTAL EJECUCIÓN PACTO	597,8	2.626,2
PREVISIÓN ECONÓMICA PACTO 2015-2020		3.429,7
GRADO DE EJECUCIÓN		76,57 %